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Onderwerp Definitief Projectplan Waterwet Rivierhout in de
IJssel

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten om, gelet op
artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet, het onderhavige projectplan
‘Rivierhout in de IJssel’ tot wijziging van een waterstaatswerk vast te
stellen en uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit
projectplan Waterwet.

1. Projectbeschrijving

Ingevolge artikel 5.4, eerste lid van de Waterwet geschiedt de aanleg of
wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder
overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen projectplan. Op grond
van het tweede lid van artikel 5.4 van de Waterwet dient het plan ten minste
een beschrijving te bevatten van het betrokken werk en de wijze waarop het
wordt uitgevoerd, alsmede een beschrijving van de te treffen voorzieningen
gericht op het ongedaan maken of beperken van de nadelige gevolgen van de
uitvoering van het werk. Voor onderhavig projectplan Waterwet houdt het
werk in: het aanbrengen van dood rivierhout op zes locaties in de IJssel.

In 2013 is Rijkswaterstaat ON gestart met de pilot rivierhout. Daarbij worden
bomen met wortels en takken in water aangebracht om leefgebied voor
vissen en macrofauna in de rivieren te verbeteren. Vanwege de eerste goede
resultaten van de pilot, is het aanbrengen van rivierhout opgenomen in het
programma Kaderrichtlijn Water.

In 2017 is voor het programma Stroomlijn een projectplan Waterwet
vastgesteld. In dat projectplan was onder andere het voornemen opgenomen
om op zes locaties langs de IJssel rivierhout aan te brengen. Uiteindelijk is dit
slechts op twee locaties uitgevoerd. De vier overige locaties zijn aan de scope
van het project Rivierhout IJssel toegevoegd. Dit project maakt onderdeel uit
van het programma Kaderrichtlijn Water. Voor deze vier locaties zijn reeds
onderzoeken uitgevoerd en vergunningen verleend. In 2020 zijn er nieuwe
locaties in de IJssel toegevoegd aan het project Rivierhout IJssel, te weten
locatie 3, 6, 8, 9, 10 en 11. Op deze locaties worden de bomen geplaatst, en
waar nodig ook scheepvaartborden.
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Per locatie worden het volgende aantal bomen geplaatst:
 Locatie 3 (Stokebrandsweerd kribvakken): 8 bomen
 Locatie 6 (Ravenswaarden buitenbocht): 9 bomen
 Locatie 8 (Teugse Kolk/Veenoordkolk): 10 bomen
 Locatie 9 (Bolwerkseplas): 10 bomen
 Locatie 10 (De Ossenwaard): 10 bomen
 Locatie 11 (Stobbenhank): 10 bomen

Daarnaast worden twee scheepvaartborden op locatie 3 en twee
scheepvaartborden op locatie 6 geplaatst.

Een overzichtskaart van alle locaties en de gedetailleerde kaarten per locatie
zijn als bijlage 1 en bijlage 2 bij dit projectplan toegevoegd.

Gezien de veiligheid voor het scheepvaartverkeer en andere gebruikers van
de IJssel en de bescherming van de primaire waterkeringen worden de te
plaatsen bomen verankerd.

Het rapport “Afwegingen bij het plaatsen van Rivierhout” is als bijlage 3 bij
dit projectplan opgenomen. Hierin is onder andere een algemene beschrijving
opgenomen van het waarom van natuurhout, de technische aspecten en het
beheer en onderhoud.

2. Toetsing doelstellingen Waterwet

De toepassing van de Waterwet is op grond van artikel 2.1 van de Waterwet
gericht op:

 a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast
en waterschaarste, in samenhang met
 b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit
van watersystemen en
 c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

a. voorkoming en waar nodig beperking overstromingen, wateroverlast en
waterschaarste

Voor de plaatsing van rivierhout is een rivierkundige toetsing uitgevoerd (zie
bijlage 4). De toetsing aan het Rivierkundig Beoordelingskader (RBK) richt
zich op waterveiligheid, mogelijke verandering op gebruiksfunctie of ontstaan
van te hoge dwarsstroming voor de scheepvaart door verandering in
stromingspatronen, en op de vraag of de veranderingen leiden tot extra
onderhoudsinspanning om de vaargeul op diepte te houden. In onderstaande
Tabel 1 zijn de uitkomsten van deze toetsing beschreven. De conclusie is dat
het plaatsen van het rivierhout niet leidt tot een stijging van de waterstand.
Ook voor de andere elementen uit het RBK worden geen negatieve effecten
verwacht.
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Tabel 1 Uitkomsten rivierkundige toetsing

Rivierkundig
beoordelingsaspect

Beoordeling

Hoogwaterveiligheid De afvoercapaciteit van het dwarsprofiel ter
plaatse van de locaties waar rivierhout wordt
aangebracht neemt (nauwelijks) af. Er is daarom
geen MHW-stijging te verwachten (< 1 mm).
Daarnaast leidt het project niet tot vermindering
van de berging. Uit de berekening blijkt tevens
dat het rivierhout tijdens MHW (Maatgevend
Hoogwater 16.000 m3/s), in de rivieras 0,6 mm
opstuwing veroorzaakt. Het berekende effect is
dus kleiner dan het maximaal toelaatbare effect
van 1 mm op de rivieras. Buiten de rivieras is er
plaatselijk bij locaties van de rivierhout een
opstuwend effect van 1 mm waargenomen.
Gezien het geringe effect op de waterstand, is tot
slot geen effect op afvoerverdeling en het de
geleiding van water en ijs te verwachten.

Hinder of schade door
hydraulische effecten

De uitkomsten van de analyse op hydraulica
geven geen aanleiding om hinder of schade door
hydraulische effecten te berekenen. De
inundatiefrequentie en het stroombeeld van de
uiterwaarden veranderen niet. Daarnaast is
gezien het geringe effect op de waterstand geen
effect op de afvoerverdeling en nauwelijks
onttrekking te verwachten bij lage en mediane
afvoeren.

Morfologische
effecten

Ter plaatse van het rivierhout zullen lokaal
sedimentatie- en erosiepatronen veranderen. De
vaargeul zal geen last hebben van het rivierhout
omdat het rivierhout enkel in de kribvakken of
diepe plassen wordt geplaatst en alleen lokaal
effect zal sorteren. Er is dus geen verandering in
sedimentatie- en/of erosiepatronen in het
zomerbed. Ook is door de lokale kleinschalige
wijzigen van de stroomsnelheden, geen erosie
van de uiterwaarden en nevengeulen te
verwachten.

b. Bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van
watersystemen

Chemische kwaliteit
De verankering van de bomen geschiedt volgens twee methoden (methode 1
en 2, zie par. 3). De bomen worden volgens methode 1 verankerd met stalen
profielen en eventueel houten palen. De profielen en palen worden in de
bodem getrild. Aan deze profielen en palen worden de bomen met stalen
kettingen bevestigd. Bij methode 2 wordt bij het plaatsen van de bomen



Pagina 4 van 16

Datum
11 oktober 2021

ballast op de bodem gebracht. De bomen worden met kettingen bevestigd
aan betonplaten. Bij beide methoden wordt gebruikgemaakt van materialen
met een nihil effect op de chemische waterkwaliteit.

De verwachting is dat het plaatsen van de bomen volgens beide methoden
geen achteruitgang van de chemische kwaliteit van het water veroorzaakt, nu
het gaat om een verhoudingsgewijs kleine hoeveelheid aan in te brengen
materialen en de te gebruiken materialen een nihil effect op de chemische
kwaliteit hebben.

Ecologische waterkwaliteit
Het plaatsen van rivierhout is onderdeel van de Kaderrichtlijn Water. Voor de
ingreep is het beslisschema Ecologie uit het Toetsingskader Waterkwaliteit
(bijlage 5 bij het Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren 2016-2021)
doorlopen. Dit leidt tot de conclusie (stap C, schema 1 uit het Toetsingskader
Waterkwaliteit) dat er alleen positieve effecten op de biologische
kwaliteitselementen zijn.

c. Vervulling van de maatschappelijke functies van het watersysteem

Functies die mogelijk effect ondervinden van het rivierhout zijn recreatie en
scheepvaart.

Scheepvaart
Bij locaties 3 en 6 wordt rivierhout in de kribvakken verankerd. De bomen in
de kribvakken worden landinwaarts van de kribbakenlijn aangebracht, achter
de denkbeeldige lijn die de twee kribbakens met elkaar verbindt.

Ten behoeve van de scheepvaartveiligheid wordt de aanwezigheid van de
bomen aangegeven met verkeersborden. Het gaat om het verkeersteken C.1
uit bijlage 7 van het RPR (Rijnvaartpolitiereglement) met een onderbord met
de tekst “Obstakels in kribvak” en een richtingspijl gericht op het andere
verkeersteken. De afmeting type 3 wordt toegepast. Borden worden met de
onderzijde één meter boven de hoogst bekende waterstand opgesteld.

Op de kaarten in bijlage 2 is indicatief de locatie van de scheepvaartborden
weergegeven.

Recreatie
Locatie 8 Veenoordkolk/Teugseplas wordt gebruikt door zeilvereniging de
Zeeverkenners van Scoutinggroep President Steyn, door de Deventer
kanovereniging en door de Deventer hengelsportvereniging. In overleg met
deze drie verenigingen zijn de exacte locaties voor rivierhout afgestemd en
door hen akkoord bevonden. Om de veiligheid te waarborgen wordt het
rivierhout bij locatie 8 met gele tonnen gemarkeerd.

Op de kaart in bijlage 2 is indicatief de locatie van de betonning
weergegeven.
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Locaties 9, 10 en 11 zijn afgesloten voor recreatievaart. Betonning is daarom
niet noodzakelijk. Over de locatie van het rivierhout bij locatie 9 is afgestemd
met de Deventer Hengelsportvereniging die hier actief is.

Conclusie toetsing doelstellingen Waterwet
De uitvoering van dit projectplan is, met inachtneming van de maatregelen
en/of voorzieningen genoemd in paragraaf 4, in overeenstemming met de
doelstellingen van de Waterwet.
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Bij de uitvoering zal in ieder geval voldaan worden aan de zorgplicht zoals
beschreven in artikel 6.15 van het Waterbesluit en de artikelen 6.8 en 6.9 van
de Waterregeling.

Gezien de veiligheid voor het scheepvaartverkeer en andere gebruikers van
de IJssel en de bescherming van de primaire waterkeringen worden de te
plaatsen bomen verankerd. Voor het verankeren van de bomen zijn drie
technische methoden te hanteren. Uit de pilotprojecten en het project
rivierhout in de Waal is gebleken dat twee van de drie methoden het beste
toepasbaar zijn. In het kader van dit project wordt daarom uitgegaan van de
volgende twee methoden:

Methode 1:
De bomen worden verankerd met stalen profielen en eventueel houten palen.
De profielen en palen worden in de bodem getrild. Aan deze profielen en
palen worden de bomen met stalen kettingen bevestigd.

Methode 2:
Verzwaren met ballast op de rivierbodem. De bomen worden met kettingen
bevestigd aan betonplaten. De betonplaten inclusief bomen worden vanuit
een kraanschip in de rivier gelaten.

Nadat de bomen en verankeringsmaterialen naar de locaties zijn
getransporteerd, worden de bomen achtereenvolgens stuk voor stuk in het
water geplaatst. Het aanbrengen van de bomen en stalen/houten profielen
(verankering) vindt plaats met een kraanschip met trilblok of ponton met
hydraulische graafmachine. Tevens wordt scheepvaartbebording aangebracht
met een kraanschip met trilblok. Wanneer de bomen - die binnen een
deellocatie bij elkaar moeten worden geplaatst - zijn afgezonken en
bevestigd, geldt hetzelfde proces voor de bomen op een andere deellocatie.

Het rapport “Afwegingen bij het plaatsen van Rivierhout” is als bijlage 3 bij
dit projectplan opgenomen. Hierin is onder andere een algemene beschrijving
opgenomen van het waarom van rivierhout, de technische aspecten en
beheer en onderhoud.

Er zijn geen risico’s ten aanzien van uitvoerbaarheid geconstateerd:
 Natuur.

Voor wat betreft stikstofdepositie blijven de berekende tijdelijke
stikstofresultaten (o.b.v. AERIUS Calculator versie
2020_20201103_bed432f8ee) onder de norm van 0,05 mol/ha/jaar
(max. 0,04 mol/ha/jaar). Tijdens de ter inzagelegging is er een
aanvullende berekening gedaan aangezien het project zich nu in
planvoorbereidingsfase bevindt en bij locatie 11, “ Stobbenhank” de
monding van de geul dermate ondiep is dat het in varen per schip
alleen mogelijk is bij hoge waterstanden. Deze gewijzigde
uitgangspunten(inzet extra materieel) voor deze locatie zijn daarmee
doorberekend waarmee is bevestigd dat het project onder de norm
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van 0,05 mol/ha/jaar blijft (o.b.v. AERIUS Calculator versie
2020_20210525_2040287d5b).

Daarnaast zal de uitvoerende partij zal zich voor wat betreft
soortbescherming houden aan het RWS-brede ‘Gedragscode
soortenbescherming Rijkswaterstaat’.

Overige punten inzake natuur zoals (eventuele) verstoring op Natura
2000-gebieden, gevolgen voor het Natuurnetwerk Nederland en
andere aspecten van de soortbescherming worden in de quickscan
natuur meegenomen en als aandachtspunten aan de aannemer
meegegeven. De aannemer verwerkt deze vervolgens in zijn
Ecologisch Werkprotocol (EWP) die op haar beurt door Rijkswaterstaat
wordt getoetst.

 Archeologie.
Op locatie 6 is volgens het bestemmingsplan ‘Buitengebied Lochem’
van de gemeente Lochem geen archeologische waarde van
toepassing. Datzelfde geldt voor locatie 8 en 9: bestemmingsplan
‘Buitengebied Deventer, 1e herziening’, respectievelijk
bestemmingsplan ‘Ruimte voor de Rivier’ van de gemeente Deventer
geven op deze locaties geen archeologisch verwachtingsgebied weer.
Een aantal bomen op locatie 3 liggen binnen archeologisch
verwachtingsgebied (dubbelbestemming Waarde - Archeologische
verwachting 3) van het bestemmingsplan Buitengebied Zuid en West
van de gemeente Zutphen. Vergelijkbaar met deze locatie liggen een
aantal bomen op locatie 10 en 11 binnen archeologisch
verwachtingsgebied (dubbelbestemming Waarde - Archeologisch) van
het bestemmingsplan Ruimte voor de Rivier van de gemeente
Deventer. Op grond van de dubbelbestemmingen uit beide
bestemmingsplannen is het verboden om zonder of in afwijking van
een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk of
werkzaamheden op en in de gronden een aantal werken en
werkzaamheden uit te voeren. Zowel de gemeente Zutphen als de
gemeente Deventer heeft aangegeven dat voor het plaatsen van de
bomen op deze locaties geen (omgevings)vergunning is vereist. Nader
archeologisch onderzoek is op deze locaties derhalve niet nodig.

 Ontplofbare oorlogsresten (OOO).
Om voorafgaand aan de geplande bodemingrepen te kunnen bepalen
of er zich binnen de onderzochte locaties 3, 6, 8, 9, 10 en 11 mogelijk
nog achtergebleven ontplofbare oorlogsresten kunnen bevinden, is
een historische studie uitgevoerd. Deze studie is conform het
Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse Ontplofbare
Oorlogsresten (consultatieversie juni 2020) uitgevoerd. Uit de studie
is het volgende gebleken:
- Voor locatie 3 is geen feitelijk indicatie gevonden die aantoont dat

de te bewerken locaties bij daaraan gelieerde oorlogshandelingen
betrokken is geweest. Deze gebieden zijn conform het
certificatieschema aangeduid als onverdacht.
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- Voor locatie 6 heeft er na onderzoek detectie plaatsgevonden om
het gebied verder te onderzoeken. Op basis van dit onderzoek is
de vrijgegeven grond in kaart gebracht en is het zoekgebied van
het rivierhout aangepast.

- Binnen locatie 8 hebben zich tijdens de oorlogsjaren meerdere
militaire loopgraven en bijbehorende munitieopslaglocaties
bevonden. Na de oorlog heeft deze locatie dienstgedaan als
zandwinningslocatie, waardoor aangenomen kan worden dat de
maximale verdenkingslaag op mogelijk achtergelaten
munitieartikelen (ca. 2m -MV) ruimschoots afgegraven is. Dit
gebied is conform het certificatieschema aangeduid als onverdacht.

- Op basis van historisch bronmateriaal is bepaald dat delen van
locatie 9 en locatie 10 betrokken zijn geweest bij
oorlogshandelingen. Binnen ongeveer de helft van locatie 9 en
binnen het overgrote deel van locatie 10 hebben recentelijk
opsporingswerkzaamheden plaatsgevonden, waarbij ontgravingen
hebben plaatsgevonden en een vrijgave is gerealiseerd tot 4m -
MV. Deze diepte is conform de reeds vastgestelde verticale
afbakening van verdacht gebied. Voor de delen waar geen
opsporing heeft plaatsgevonden, is ofwel geen verdenking
vastgesteld, ofwel is de maximaal te verwachten diepte op
eventueel achtergebleven ontplofbare oorlogsresten (ter plaatse
van de voormalige stellingen) door naoorlogse afgravingen bereikt.

Voor locatie 9 is 99.76% als onverdacht aangemerkt en 0.24% als
(resterend) verdacht gebied. Voor locatie 10 is hier 90,4%
onverdacht en 9.6% verdacht. Zie ook de bijgevoegde kaarten als
bijlage 5.
Conclusie voor deze locaties is dat er weliswaar een (klein) deel
verdacht gebied overblijft, maar dat er voldoende ruimte en keuze
overblijft om de locatie van het rivierhout te plaatsen in de
onverdachte gebiedsdelen.

- Binnen locatie 11 hebben zich tijdens de oorlogsjaren meerdere
militaire loopgraven en bijbehorende munitieopslaglocaties
bevonden. Na de oorlog is deze locatie ontgraven, waardoor
aangenomen kan worden dat de maximale verdenkingslaag op
mogelijk achtergelaten munitieartikelen (ca. 2m -MV) afgegraven
is. Voor de overige delen van het gebied zijn geen verdenkingen
bekend geworden, waardoor het gebied conform het
certificatieschema is aangeduid als onverdacht.

Er heeft aanvullend onderzoek plaatsgevonden voor de locaties 1, 2, 4
en 5 naar mogelijk nog achtergebleven ontplofbare oorlogsresten.
Hieruit blijkt dat er geen verdere detectie noodzakelijk is omdat het
risico dermate laag is.

 Kabels en leidingen.
Ten aanzien van locatie 3 en 6 zijn op en/of in de directe omgeving
van deze locaties geen kabels en leidingen aangetroffen. Op locatie
8 zijn geen kabels en leidingen aangetroffen die het aanbrengen van
rivierhout zullen hinderen. In de buurt, op veilige afstand, bevinden
zich wel rioolleidingen en een elektriciteitskabel. Een klein deel van de
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rioolleidingen ligt in de directe omgeving van een locatie met
rivierhout. Wellicht is het een loze leiding, maar het is aan te raden
hier tijdens de uitvoering op te letten. Voor de locaties 9, 10 en 11
geldt dat zich op veilige afstand van de locaties kabels en leidingen
bevinden. Deze leidingen liggen op een zodanige afstand dat het voor
het toepassen van rivierhout niet hinderlijk is.

 Er zijn geen relevante categorieën in de bijlage bij het Besluit m.e.r.
die aansluiten bij de werkzaamheden. Een m.e.r.-plicht of m.e.r.-
beoordelingsplicht is derhalve niet aan de orde.

Planologische inpassing

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) zijn voor het gebied waar
het project zal worden uitgevoerd per locatie de volgende
bestemmingsplannen vastgesteld:
 Locatie 3: Buitengebied Zuid en West, van de gemeente Zutphen.
 Locatie 6: Buitengebied Lochem, van de gemeente Lochem.
 Locatie 8: Buitengebied Deventer, 1e herziening, van de gemeente

Deventer.
 Locatie 9, 10 en 11: Ruimte voor de Rivier, van de gemeente Deventer.

Het plaatsen van de bomen past binnen de op de locaties geldende
bestemmingsplannen.

Voor het plaatsen van scheepvaartborden (locatie 3 en 6) is geen
omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan vereist. Het is
een bouwwerk ten behoeve van de veiligheid van het waterverkeer en
scheepvaartverkeersgeleiding, nu de borden de aanwezigheid van de
geplaatste bomen aanduiden. Daarmee valt dit onder de vrijstelling uit artikel
2, onderdeel 18b, van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht. Aan de
bestemmingsplannen op de locaties 3 en 6 hoeft dus niet getoetst te worden.

Andere noodzakelijke vergunningen, andere relevante besluiten of
meldingsplichtige handelingen

 Voor het plaatsen van de bomen is geen omgevingsvergunning voor
bouwen vereist op grond van de Wabo.

 Voor het plaatsen van scheepvaartborden (locatie 3 en 6) is geen
omgevingsvergunning voor bouwen op grond van de Wabo vereist. Het is
een bouwwerk ten behoeve van de veiligheid van het waterverkeer en
scheepvaartverkeersgeleiding, nu de borden de aanwezigheid van de
geplaatste bomen aanduiden. Daarmee valt dit onder de vrijstelling uit
artikel 2, onderdeel 18b, van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht en
is omgevingsvergunning voor bouwen niet vereist.

 Voor het plaatsen van het meest rechts gelegen scheepvaartbord op
locatie 3 (zie bijlage 2 voor de situering) is reeds een watervergunning
verleend bij waterschap Rijn en IJssel (20 juli 2021 verzonden). Voor het
plaatsen van de bomen op locatie 9 en 10 is ook reeds een
watervergunning verleend bij waterschap Vallei en Veluwe (29 juni 2021
verzonden).
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 Ten aanzien van de te plaatsen bomen en het andere scheepvaartbord op
locatie 3, en de te plaatsen bomen en scheepvaartborden op locatie 6, is
volgens het waterschap Rijn en IJssel geen watervergunning benodigd.
Dezelfde conclusie heeft het waterschap Drents Overijsselse Delta
getrokken voor de te plaatsen bomen op locatie 8 en 11.

 Ten aanzien van het plaatsen van de bomen op locatie 11, is voor het
plaatsen van rijplaten op de overslaglocatie in principe een
omgevingsvergunning nodig. Indien andere werkzaamheden worden
uitgevoerd is voor de overslaglocatie mogelijk een omgevingsvergunning
vereist.

 Indien er op locatie 11 toch bouwwerken gebouwd gaan worden is voor
de overslaglocatie mogelijk een omgevingsvergunning vereist.

 Het plaatsen van scheepvaartborden is op grond van de Waterwet
vrijgesteld van een meldingsplicht bij Rijkswaterstaat.

 IL&T heeft aangegeven dat voor het plaatsen van de bomen volgens
beide methoden (methoden 1 en 2) geen vergunningplicht geldt. Wel
geldt er een meldplicht voor toepassen van methode 2.

 Omdat er verkeersborden worden geplaatst op locatie 3 en 6 en deze
daar langer dan drie maanden staan, is een aanvraag voor een
verkeersbesluit op grond van de Scheepvaartsverkeerswet ingediend.

 De uitvoerende partij is verder verantwoordelijk voor de volgende
uitvoeringsgerelateerde vergunningen en meldingen:
- Graafmelding (KLIC-melding).
- De uitvoerende partij moet bij de betreffende gemeente (Zutphen,

Lochem of Deventer) nagaan of een ontheffing voor geluidhinder
en/of trillingshinder tijdens de bouwwerkzaamheden is vereist.

- Een melding bij de betreffende gemeente (Zutphen, Lochem en
Deventer) voordat de bomen en scheepvaartborden in het water
worden geplaatst. Dat moet uiterlijk twee weken voor het
daadwerkelijk plaatsen van de bomen en scheepvaartborden.

- Een melding Besluit lozingen buiten inrichtingen/Blbi indien gebruik
wordt gemaakt van betonnen ballast bij het verankeren van het
rivierhout.

- Een melding bij het Meldpunt Bodemkwaliteit, afhankelijk van de in te
zetten bouwstoffen.

- Melding Binnenvaartpolitieregelement (BPR).
- Ontheffing Scheepvaartverkeerswet bij werkzaamheden vanaf het

water.
- Een melding bij de gemeente is vereist voordat de bomen worden

geplaatst in het kader van het plaatsen van voorwerpen in openbaar
water (APV gemeente Deventer).

- De aannemer zal bij de gemeente moeten nagaan of voor zijn
werkzaamheden een ontheffing nodig is in het kader van de opslag
van voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen etc.
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Globale planning
Start van de werkzaamheden vindt plaats in het najaar van 2021. De
aannemer krijgt de tijd tot het voorjaar van 2023. Zo is er voldoende tijd om
geschikte bomen te vinden en om in de juiste periode (buiten gevoelige
periodes voor flora en fauna) en onder de juiste condities (bij de juiste
waterstand) het werk uit te kunnen voeren.

Overige uitvoeringsaspecten
De uitvoerende partij dient tevens met zijn uitvoeringsmethode rekening te
houden met:

 Werken conform het “werkprotocol flora en fauna” van RWS.
 Bij locatie 6 Ravenswaarden is de vaarweg vrij smal. Op basis van de

uitvoeringswijze die door de aannemer wordt voorgesteld wordt
bepaald of hier tijdens de uitvoering schaapvaartbegeleiding of
bebording noodzakelijk is.

 Locatie 11 is niet bereikbaar voor scheepvaart. Mogelijk moet hier
(deels) vanaf land gewerkt worden. Hierover heeft afstemming
plaatsgevonden tussen de eigenaar van de Stobbenhank en de
eigenaar van de omliggende gronden. De exacte uitvoeringswijze
wordt door de aannemer bepaald. Als meer duidelijk is zal nader
afgestemd worden met de eigenaren.

Calamiteiten of ongewoon voorval
Rijkswaterstaat stelt alle directe belanghebbenden onmiddellijk op de hoogte
van het voorval en de maatregelen die getroffen worden om de nadelige
gevolgen te beperken. Rijkswaterstaat houdt een logboek bij van alle
ongewone voorvallen en calamiteiten.

Beheer en onderhoud
Na voltooiing van het werk draagt Rijkswaterstaat zorg voor beheer en
onderhoud.

Het rivierhout dient verankerd te zijn om de scheepvaartveiligheid te
waarborgen. Indien er een gerede kans bestaat dat de boom of delen van de
boom losraken dan dient dit zo snel mogelijk verholpen te worden. Dit kan
bestaan uit aanpassen van de verankering en/of verwijderen/vervangen van
de boom en/of verankering.

Indien de boom weinig vertakkingen/wortels meer heeft dan kan deze boom
onvoldoende bijdragen een de ecologische doelstelling. Per situatie moet
beoordeeld worden of boom vervangen moet worden.

Rivierhout in de kribvakken (locatie 3 en 6) wordt eens per jaar
geïnspecteerd. Rivierhout in geulen of strangen (locatie 8, 9, 10,11) wordt
eens in de drie jaar geïnspecteerd.  Inspecties dienen uitgevoerd te worden
conform het instandhoudingsplan (IHP Uiterwaarden).
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4. Beschrijving van voorzieningen gericht op het ongedaan maken of
beperken van de nadelige gevolgen

Om risico’s voor recreanten op het water te beperken worden de bomen bij
locatie 8 aangeduid met boeien. Deze locatie wordt gebruikt door
recreatievaart.

Op de locaties 3 en 6 worden scheepvaartborden geplaatst omdat deze
locaties in de nabijheid van een vaargeul liggen. Ten behoeve van de
scheepvaartveiligheid zijn de bomen aldaar aangeduid met
scheepvaartborden.

5. Schadevergoeding

Voor eventueel financieel nadeel dat onverhoopt ontstaat als gevolg van de
rechtmatige uitvoering van het projectplan kan een benadeelde een verzoek
om schadevergoeding indienen als bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.
Dit artikel bepaalt dat aan degene die als gevolg van de rechtmatige
uitoefening van een taak of bevoegdheid in het kader van het waterbeheer
schade lijdt of zal lijden, op zijn verzoek door het betrokken bestuursorgaan
een vergoeding wordt toegekend, voor zover de schade redelijkerwijze niet of
niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet
of niet voldoende anderszins is verzekerd.

Het verzoek tot vergoeding van de schade bevat een motivering en een
onderbouwing van de hoogte van de gevraagde schadevergoeding.
Geen beroep op de regeling van artikel 7.14 Waterwet staat open ten aanzien
van bouw- of aanlegschade die door onrechtmatig handelen is veroorzaakt.
Voor die schade kan een afzonderlijk verzoek worden ingediend bij de
Minister van Infrastructuur en Milieu.

6. Procedure

Dit besluit is tot stand gekomen met toepassing van procedureregels van
afdeling 3.4 in de Algemene wet bestuursrecht.

Uit artikel 3:10 van de Awb volgt dat afdeling 3.4 van toepassing is, indien dit
bij wettelijk voorschrift of bij besluit van het bestuursorgaan is bepaald.
Wanneer de wet niet voorschrijft dat afdeling 3.4 van de Awb van toepassing
is, bestaat er dus op basis van artikel 3:10 Awb een keuzevrijheid voor het
bestuursorgaan. De wetgever heeft ervoor gekozen om aan de voorbereiding
en vaststelling van een projectplan voor reguliere waterstaatwerken geen
bijzondere eisen te stellen. Voor projectplannen die géén betrekking hebben
op primaire waterkeringen kan door Rijkswaterstaat gekozen worden voor de
openbare voorbereidingsprocedure op grond van afdeling 3.4 Awb. Anders
wordt de niet-openbare procedure gevolgd voor de totstandkoming van dit
besluit.
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In dit geval is er gekozen voor een uitgebreide procedure volgens afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht omdat binnen dit project sprake is van
meerdere locaties, verspreid over een groter gebied waardoor mogelijk niet
alle belanghebbenden in beeld zijn.

Het ontwerp projectplan Waterwet heeft ter inzage gelegen vanaf 29 juli 2021
tot en met 8 september 2021. Gedurende deze zes weken bestond de
mogelijkheid voor belanghebbenden om zienswijzen naar voren te brengen.

Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Het
definitieve besluit wijkt daardoor niet af van het ontwerpbesluit.

Na bekendmaking van dit besluit is binnen 6 weken beroep mogelijk bij de
rechtbank, en (later) eventueel hoger beroep bij de afdeling
bestuursrechtspraak.

Het projectplan op grond van artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet is
genoemd in de bijlage bij art. 1.1 van de Crisis- en Herstelwet, zodat de
bepalingen in hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet hierop van
toepassing zijn. Dit betekent dat bij een eventueel beroep tegen het definitief
besluit:
a. alle beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen,
b. het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de
beroepstermijn geen gronden zijn ingediend, en
c. deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden
aangevuld.

Contactpersoon uitvoering werken
Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de genoemde
contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het
besluit met u doornemen.

Opdrachtgever:   Rijkswaterstaat Oost-Nederland
Contactpersoon:  Eline Blom
         Eline.blom@rws.nl

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT
namens deze,
DE DIRECTEUR NETWERKONTWIKKELING RIJKSWATERSTAAT OOST
NEDERLAND

namens deze,

Jos van Hees
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9. Mededelingen

Mededelingen
Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in dit
besluit genoemde contactpersoon. De contactpersoon kan uw
vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Bent u het niet eens met dit besluit?
Tegen het bovengenoemde besluit kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank door:

a. Belanghebbenden
b. Niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze kenbaar hebben gemaakt of

redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend.

De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het opstellen van een
beroepschrift:

- Wat zijn de redenen dat u het niet eens bent met het besluit?
- Welk doel wilt u met uw beroep bereiken?
- Is het u voldoende duidelijk wat een beroepsprocedure inhoudt en weet u of u

met deze procedure uw doel kunt bereiken?
- Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Actuele informatie over in beroep gaan vindt u op: www.rechtspraak.nl

Hoe dient u beroep in?
Om in beroep te gaan bij de bestuursrechter moet u binnen zes weken na de dag
waarop dit besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift indienen. U kunt uw
beroepschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar u woont. Indien u niet zelf,
maar namens een bedrijf of organisatie een beroepschrift indient dan kunt u het
beroepschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie
is ingeschreven.

In het beroepschrift moet in ieder geval het volgende staan:
- uw naam en adres;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt (dat wil

zeggen in ieder geval de vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft
genomen en de datum en het nummer of kenmerk van het besluit en indien
mogelijk een kopie van het besluit;

- de reden waarom u beroep instelt;
- de datum en uw handtekening.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht in
rekening gebracht.

Houdt u er verder rekening mee dat de Crisis- en Herstelwet van toepassing is. Dit
betekent onder andere dat in het beroepschrift moet worden aangegeven wat de
beroepsgronden zijn. Na afloop van de beroepstermijn kunnen deze gronden niet meer
worden aangevuld.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor moet u wel beschikken over een
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elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de exacte
voorwaarden.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat
het besluit blijft gelden in de tijd dat uw beroep in behandeling is. Als u dit niet wilt,
bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een
verzoek om voorlopige voorziening indienen. U doet dit door de Voorzieningenrechter
van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te
treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een voorlopige
voorziening aanvraagt kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank
in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven.
De rechtbank zal daarvoor griffierecht in rekening brengen.

10. Afschriftlijst

Een afschrift van dit projectplan is verzonden aan:

 Stichting IJssellandschap
o Gerben Visser

Landschapsbeheerder

o Contactgegevens:
 Haereweg 4, 8121 PJ Olst
 Tel: 0570-63 59 55

 Koninklijke BLN-Schuttevaer
o Fiona Oomen

Regiocoördinator Centraal en Oost Nederland
o Contactgegevens:

 Scheepmakerij 320, 3331 MC Zwijndrecht

 Scoutingvereniging President Steyn, Zeeverkenners.
o Pim van Leeuwe
o Contactgegevens:

 Averlose Houtweg 14-A, 7431 PK Diepenveen

 Deventer kanovereniging.
o Siep Littooij
o Contactgegevens:

 Gashavenstraat 9, 7418 AL Deventer

 Deventer hengelsportvereniging.
o Marcel de Weerd
o Contactgegevens:

 Van Haexbergenstraat 1, 7416 AT Deventer

 Hengelsportvereniging HHV Hengelo
o Frank Bosman
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o Contactgegevens:
 Hhvhengelogld.nl
 Aaltenseweg 5A 7255 PG Hengelo

 Zelhemse Hengelsport Vereniging (ZHV-Zelhem)
o Frank Bosman
o Contactgegevens:

 Mijnhengelsportvereniging.nl
 Doetinchemseweg 48, 7021 BT Zelhem

 Hengelsportvereniging Doesburg
o Frank Bosman
o Contactgegevens:

 Tel: 0313 476 072
 Mijnhengelsportvereniging.nl
 Kardinaal de Jonglaan 29, 6942 DB Didam

 Sportvisserij Oost-Nederland
o Willem Bakker
o Bjorn Schutz
o Contactgegevens:

 Almelosestraat 1, 8102 HA Raalte

 Gemeente Deventer
o Naast bevoegd gezag is de gemeente eigenaar van locatie 8.
o Ineke Oosterwegel

 Gemeente Lochem
o Richard Woudsma

Medewerker Omgevingsloket

 Gemeente Zutphen
o Irma Bekker
o Manon Ehlers


