
 

 

Informatiebrief herinrichting Elster Buitenwaarden 
 
 
Vorig voorjaar ontving u voor het laatst een informatiebrief van ons over het tijdelijk stilleggen van de 
werkzaamheden voor de herinrichting van het natuurgebied Elster Buitenwaarden. Het stilleggen komt door 
nieuwe tijdelijke PFAS-regels voor grondverplaatsing. Het Rijk heeft besloten dat bij grondverplaatsingen de 
grond eerst getest moet worden op PFAS. Inmiddels is er meer bekend en dit delen wij graag met u.   
 
Stand van zaken tijdelijke stillegging werkzaamheden 
Hoewel het Rijk de regels voor grondverplaatsing eerder dit jaar al heeft verruimd, bleek het onder die 
voorwaarden nog steeds niet mogelijk de werkzaamheden in de uiterwaarden voort te zetten. 
 
Rijkswaterstaat en de provincie Utrecht hebben daarom samen onderzocht onder welke voorwaarden de 
inrichting wél kan worden hervat. De afgelopen maanden is een gebiedsdekkend bodemonderzoek uitgevoerd in 
de Elster Buitenwaarden, om de PFAS-gehalten helder te krijgen. De bodem van de Elster Buitenwaarden blijkt 
vrijwel nergens risico te vormen en de PFAS-waarden blijven onder de norm van het Rijk. Op enkele plekken zijn 
waarden aangetroffen die boven de norm komen. Deze grond wordt afgegraven en afgevoerd.  
 
Wijzigingen op het ontwerp 
Het nieuwe beleid rondom grondverplaatsing en de uitkomsten van het bodemonderzoek zorgen voor een kleine 
wijziging in het uitvoeringsplan van de herinrichting. De licht verhoogde PFAS-grond is veilig genoeg om in de 
zandwinplas aan te brengen. Om verdere verspreiding van de stoffen door het gebied te voorkomen, nemen we 
twee maatregelen: 
 

1. Er wordt een schone laag zand boven op de uiterwaarden grond aangebracht.  
2. Aan de noordkant van de plas wordt een extra geul aangebracht zodat water van de weilanden in de 

geul stroomt en niet in de plas. Hierdoor overstroomt de plas niet zo snel.  
 
Toekomstbeeld 
Om het voor u inzichtelijk te maken hebben wij het toekomstbeeld bijgevoegd. Op deze kaart ziet hoe het gebied 
eruit moet zien als het klaar is.  
 
Planning 
Aankomende periode wordt gestart met de aanbesteding voor het vinden van een aannemer die de 
werkzaamheden kan hervatten. Het vergunningsproces is ingezet en verwacht wordt dat de ontwerpbesluiten 
rond maart/ april ter inzage worden gelegd waardoor de werkzaamheden komende zomer kunnen starten. Voor 
de startdatum van de terinzagelegging informeren wij u weer over de procedure en de vervolgstappen. 
Verwachting is dat het gebied begin 2022 opengesteld kan worden. 
 
Wat betekent dit voor u? 

1. Het volledige gebied blijft nog voor onbepaalde tijd niet toegankelijk voor het publiek, omdat er sprake is 
van drijfzand en in verband met een onveilige situatie op het werkterrein door onafgemaakte 
werkzaamheden.  

2. Het wandelpad tussen De Opslag en de Veerweg wordt eind maart opengesteld voor wandelaars. De 
aankomende periode worden er nog werkzaamheden uitgevoerd die de toegankelijkheid van het pad 
verhinderen. Tijdens de uitvoering van het gebied, medio zomer, kan er opnieuw hinder ontstaan.   

3. Dat de werkzaamheden hervat kunnen worden waardoor het gebied opengesteld wordt zodra het 
ingericht en veilig is. 

 
 
 
 



 
 
 
 
Vragen en of meer informatie 
Mocht u na het lezen van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via 
avp@provincie-utrecht.nl.  
 
Toekomstige ontwikkelingen 
Deze informatiebrief is verzonden naar de postadressen rond de Elster Buitenwaarden. Wilt u op de hoogte 
blijven van de ontwikkelingen rondom de Elster Buitenwaarden? Mail ons dan uw naam en emailadres naar 
avp@provincie-utrecht.nl onder vermelding van “Elster Buitenwaarden”. Uw ontvangt dan in het vervolg een 
digitale brief.  
 
Projectpartners 
Bij het project Elster Buitenwaarden zijn de volgende organisaties betrokken.  
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