
Afspraken overleg herinrichting Loenensche Buitenpolder i.r.t. de in
het plangebied aanwezige gasleidingen, d.d. 18 november 2016

Aanwezig: Sjoerd Balke (Nederlandse Gasunie), Adri Fase (technisch manager
Rijkswaterstaat), Frans Smeding (Smeding Advies) en Miriam Leferink (omgevingsmanager
Staatsbosbeheer).

- Frans Smeding geeft een toelichting op het huidige ontwerp (juni 2015) waarbij hij
aangeeft dat de huidige gasleidingsdammen worden geïntegreerd in het ontwerp;

- Sjoerd Balke geeft aan dat het waarschijnlijk geen probleem is de huidige dammen te
verhogen met een deklaag van 80 tot 200 cm bovenop de huidige deklaag. Op basis van
het definitieve ontwerp kan Sjoerd Balke berekenen of een dikkere deklaag invloed heeft op
de bestaande leiding. Daarbij houdt hij rekening met het gewicht van het in te zetten
materieel bovenop de leiding;

- Detailtekeningen van de huidige dikte van de deklaag en de ligging van de leidingen zijn in
het bezit van Frans Smeding en staan op de share van Staatsbosbeheer;

- Daar waar de beoogde rivierstrang de gasleidingsdammen kruist moeten erosiebestendige
maatregelen worden getroffen zodat de deklaag te allen tijde blijft liggen. Een blokkenmat
of graskeien volstaan doorgaans. Middels detailtekeningen en een
bodembeschermingsberekening kan beoordeeld worden of de maatregel volstaat;

- Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning bij de gemeente Overbetuwe vraagt de
gemeente een verklaring van geen bezwaar aan de Gasunie. De gasleiding heeft een aparte
bestemming binnen het bestemmingsplan buitengebied. Afgesproken wordt vooraf aan het
indienen van de omgevingsvergunningsaanvraag toestemming te vragen aan de Gasunie
via Sjoerd Balke. Op basis van dwarsprofielen op de kritische punten (doorlaten, maximale
en minimale deklaagdiktes) kan er binnen twee weken gereageerd worden op de
toestemmingsvraag;

- Er zijn geen geotechnische berekeningen uitgevoerd binnen het plangebied. Wellicht heeft
waterschap Rivierenland in het verleden wel conusweerstandsberekeningen uit laten
voeren. Miriam Leferink checkt dit bij het waterschap via Johan van der Meulen en mailt
zijn reactie door naar Sjoerd Balke;

- Voorafgaand aan de uitvoering in het terrein dient de aannemer een uitvoeringsplan op te
stellen waarin hij aangeeft hoe en waar hij de gasleiding kruist (corridors). Belasting op de
leiding dient voorkomen te worden. Dit plan dient opgesteld te worden in overleg met de
Toezichthouder tracé activiteiten (Tta) van de Gasunie. De betreffende aannemer dient zich
ten alle tijden te houden aan de eisen van de Gasunie en de aanwijzingen van de Tta. Deze
eisen worden nog eens doorgenomen tijdens het startoverleg met de Tta voorafgaand aan
de uitvoering;

- Bij het opstellen van het uitvoeringscontract door Rijkswaterstaat is er contact met Sjoerd
Balke over de eisen van de Gasunie.


