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Agenda 

19.30 uur – Inloop met koffie en thee 

19.45 uur – Kennismaking, doel, spelregels, ontwerpproces 

20.00 uur – Ontwerpopgave – inhoudelijke toelichting 

20.20 uur – Pauze 

20.30 uur – Ophalen van issues, belangen en oplossingsrichtingen 

21.10 uur – Ophalen ideeën, bouwstenen en meekoppelkansen  

21.50 uur – Afspraken en vervolg 

22.00 uur – Afsluiting 
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• Kennismaking 

• Doel van de avond: 

 Kennisdelen over het proces 

 Rollen en verwachtingen 

 Ophalen issues, belangen, bouwstenen, meekoppelkansn 

• Spelregels, ontwerpproces 
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Ontwerpproces 

Ophalen en 
verkennen 

• Eerste ronde keukentafelgesprekken (ophalen, verkennen). 

• Werkplaats Ambtelijke begeleidingsgroep  (ABG) 

• Eerste  ronde ontwerpateliers (ophalen bouwstenen (ideeën, wensen) en meekoppelkansen) 

• Eerste werkplaats Ambtelijke Begeleidingsgroep (ABG). 

Ontwerpen en 
convergeren 

• Tweede ronde ontwerpateliers (uitwerken basisontwerp). 

• Tweede werkplaats Ambtelijke begeleidingsgroep  (ABG) 

• Tweede ronde keukentafelgesprekken (bouwstenen en meekoppelkansen). 

• Eerste informatiebijeenkomst (hoofdlijnen Detail ontwerp (DO 1.0). 

Toetsen en 
optimaliseren 

• Besluit Bestuurlijke begeleidingsgroep (BBG) over voorkeursalternatief en varianten   

•Derde ronde ontwerpateliers (uitwerking Detail ontwerp (DO 1.0) 

• Delen resultaat toetsingen, keuzes bijsturen ontwerp 

• Derde werkplaats Ambtelijke begeleidingsgroep  (ABG) 

Uitwerken en 
vastleggen 

• Vierde werkplaats ABG 

• Tweede werkplaats ABG & BBG. 

• Tweede informatiebijeenkomst (presentatie concept Detailontwerp DO 2.0, MER, vergunningen, 
informatie over vervolgproces). 
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Oktober  2017 

 

November 2017 

December  2017 

 

Januari 2018 

Februari 2018 

 

April 2018 

 

Mei 2018 
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Inspraak en uitvoering 

Voorontwerp 

Bepl 

• Besluitvorming bevoegd gezag 

• Starten procedure voorontwerp bestemmingsplan, concept MER, vergunningen 

•  Inspraak en inloopavond 

Ontwerp 

BPL 

 

• Besluitvorming bevoegd gezag 

• Starten procedure ontwerp bestemmingsplan, concept MER, vergunningen 

• Inspraak (zienswijzen) en inloopavond 

• Beroepsprocedure 
 

Aanbesteding 

• Besluit MIRT (Meerjaren Investeringsprogramma Ruimte en Transport) 

• Start Aanbestedingsprocedure 

• Gunning aanbesteding 

Uitvoering 

• Start uitvoering project 

 

• Oplevering project 
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Juni  2018 

September  2018 

Oktober 2018 

Januari 2019 

September 2019 

Juli 2019 

Oktober 2019 

November 2019 

December 2021 
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Projectdoelen: 

1. Een zo hoog mogelijke ecologische kwaliteit in combinatie met een 

zo duurzaam mogelijk toekomstig beheer; 

2. Een zo groot mogelijk draagvlak voor de uitkomsten van de 

planstudie; 

3. Verkenning meekoppelkansen om de ruimtelijke kwaliteit te 

verbeteren en de recreatieve beleving te versterken; 

4. Een zo ruim mogelijke uitvoeringstermijn voor de realisatie van het 

project binnen de eindmijlpaal 31 december 2021 
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Beleidsdoelen / schetsontwerp als vertrekpunt 
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• KRW 2e tranche:  

• 2 km mee stromende nevengeul; 

• 5,3 km aangetakte strang (drie stuks);  

• Natura2000 en Gelders Natuurnetwerk (GNN):  

• circa 125 ha inrichting (o.a. ooibos en natuurlijke graslanden);  

• NURG en GNN:  

• circa 135 ha inrichting (o.a. natuurlijke graslanden). 
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2016 



1960 

2016 



1923 

1960 



1874 

1923 



1831 

1874 



1599 





1831 
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• Waterstandsneutraal 

• Geen effect op de bandijk 

• Behoud veiligheid buitendijkse woningen 

• Vrijwillige grondverwerving 

• Geen toename kwel binnendijks 
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Randvoorwaarden 
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• Wensen, Bouwstenen en meekoppelkansen komen in een 

wensenregister (KES)  

• Volgende ontwerpatelier 

 2e ontwerpatelier: 19 december 

 Eerste basisontwerp en mogelijke varianten 

• Evaluatie avond 

 

 

Afspraken en vervolg 
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